

ZMLUVA O DIELO

Dodatok č. 1

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi

Základná škola Čaňa

so sídlom Pionierska 33, 044 14 Čaňa

IČO 31953204

DIČ: 2021235887

bankové spojenie

číslo účtu

v mene ktorej koná **Mgr. Zuzana Bruncová** – riaditeľka školy

(ďalej len „objednávateľ“)

„na jednej strane“

a

O.K. P - STAV s.r.o.

so sídlom Študentská 1/274, 040 01 Košice

IČO 46 520 732

DIČ 2023476961

IČ DPH SK2023476961

bankové spojenie

číslo účtu

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v oddiele Sro, vo vložke č. 29166/V

v mene spoločnosti koná **Peter Knap** - konateľ

(ďalej len „zhotoviteľ“)

„na druhej strane“

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Objednávateľ a zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvné strany“) sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo.

Preambula

1. Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony a táto ich spôsobilosť nie je ničím obmedzená, a že vyššie označené osoby majú oprávnenie konať za zmluvné strany v plnom rozsahu.

Zmluvné strany zhodne prehlasujú, že sú podľa osobitných predpisov oprávnené na výkon všetkých činností, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností vzájomne dohodnutých v tomto Dodatku č. 1.

2. Zmluvné strany v súlade s výsledkom verejného obstarávania zadávania zákazky na predmet zákazky: **„Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Čaňa“** zadávanej na základe výzvy na predkladanie ponúk, uzatvárajú tento

Dodatok č. 1

1. PREDMET DODATKU č. 1

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela – stavby:

názov stavby: **„Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Čaňa“**

miesto stavby: **Základná škola Čaňa**

stavebník: **Základná škola Čaňa (objednávateľ)**

1.1 Predmetom tohto Dodatku č. 1 je upravený rozpočet (doplnkové práce v počte 11 položiek uvedených v prílohe č. 1 Dodatku č. 1). Počas realizácie prác na hore uvedenej stavbe došlo k zmene položiek rozpočtu, ktoré boli nepresne stanovené a tak vznikli doplnkové práce. Uvedené doplnkové práce sú nevyhnutné pre bezproblémové fungovanie diela „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Čaňa“. Z tohto titulu sa predmet Zmluvy o dielo rozširuje o uvedené nové položky.

2. CENOVÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

Mení sa časť článku V. CENA ZA DIELO bod 5.1 pôvodnej Zmluvy o dielo

- 2.1 Z dôvodu zmeny rozsahu diela sa menia rozpočtové náklady na dielo „Rekonštrukcia sociálnych zariadení v ZŠ Čaňa“ nasledovne:
- | | |
|--|--------------------|
| Cena diela bez DPH podľa základnej zmluvy: | 62 224,29 € |
| Cena diela bez DPH zvýšená o podľa Dodatku č. 1: | 10 691,14 € |
| Cena diela bez DPH po zmene: | 72 915,43 € |
| DPH 20 % | 14 583,09 € |
| Cena diela s DPH po zmene: | 87 498,52 € |
- 2.2 Pôvodná Zmluva o dielo sa dopĺňa o Dodatok č. 1 a novú prílohu nasledovne:
Príloha č. 1 – Upravený rozpočet
- 2.3 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú v platnosti v pôvodnom znení.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo týmto dodatkom č. 1 sú nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a nadobudne účinnosť najskôr deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovej stránke verejného obstarávateľa v zmysle § 47a zákona 546/2 010 z 9. decembra 2010. následnom zverejnení.
- 3.4 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom objednávateľ a zhotoviteľ dostanú po jednom vyhotovení.
- 3.5 Zmluvné strany spoločne potvrdzujú, že sa pred podpisom Dodatku č. 1 zoznámili s jeho obsahom, poznajú jeho obsah a účel. Svojimi vlastnoručnými podpismi a otlčkami pečiatok obe zmluvné strany potvrdzujú, že celý text tohto Dodatku č. 1 je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V dňa _____

Vdňa _____